25/3/2017 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 223.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			110	3	3,68	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	158	158	150	4	4,83	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3	125	119	92	3,83	3,75	

Métodos PROBE para Tamaño

ľ	Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
	→ C	196		0	0,88						Seleccionado.

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ C2	6,93		0	32,2 LOC/Hr						Seleccionado.
C1	6,79		0	32,9 LOC/Hr						
C3	7,79		0	28,7 LOC/Hr						

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 28,2 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 28,7 LOC/Hr (\pm 3,48).